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Migratie van de toegang tot het 
Rijksregister van het X.25 protocol 

naar het protocol TCP/IP, voor de 
gemeenten
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Plan

• Inleiding
• Pilootfase – stand van zaken
• Planning voor de verwezenlijking van de 

nieuwe infrastructuur
• Planning voor de omschakeling van de 

gemeenten
• Testen van de Webservices
• Vragen
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Pilootfase – stand van zaken

- Gemiddeld: tot 50.000 transacties/dag
- Tot 110.000 transacties/dag op piekmomenten (50% van de 

capaciteit van de infrastructuur van de POC)
- Merendeel van de « klassieke » transacties zijn beschikbaar via 

webservices
- Transactie met output in xml

%XM25 beschikbaar
%XM40 beschikbaar
%XM36 beschikbaar

- Vraag van FSB tot onderzoek van 
%XM18 fonetische ondervraging voor gerechtsdeurwaarders
%XM16 ondervraging datum laatste bijwerking van het dossier

- Antwoordtijd van de POC van het Rijksregister
XM25 1.1 sec
XM40 1.1 sec
XM36 1.2 sec

via de KSZ in webservices +/- 6 sec
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Statistieken

• Aantal gebruikers RRNWEB: 49
• Aantal gebruikers Webservices : 5 (in productie)
• Belangrijkste gebruikers van de  POC :

- Dienst Vreemdelingenzaken : 76% van de transacties, 1100 
gedefinieerde gebruikers

- FOD Mobiliteit : 9,2% van de transacties
- Federatie van Notarissen : 5,3% van de transacties, 8400 

gedefinieerde gebruikers
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Motivatie voor de gemeenten

• TCP/IP-standaard open markt => 
soepele keuzemogelijkheden

• Besparingen op netwerken t.o.v. X.25
• Besparingen op communicatieserver t.o.v. 

X.25
• Gemakkelijker beheer van de continuïteit (bv. 

door gebruik te maken van een backup URL)
• Grotere capaciteit informatiesnelheid
• Noodzaak tot overstap (X.25 verouderd)
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Planning voor de verwezenlijking van de nieuwe
infrastructuur

• PRODUCTIE-INFRASTRUCTUUR
• Publication LASTENBOEK september 2007
• Neerlegging van de offertes november 2007
• Evaluatie van de opdracht december 2007
• Kennisgeving 13 februari 2008
• Uitvoeringstermijn 6 tot  8 maanden oktober 2008
• Werkelijke datum november 2008
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Planning voor de omschakeling van de 
gemeenten

• Kalender voor de omschakeling van de gemeenten : 
opgevraagd via informaticaleveranciers 1/7/2008.

• Vermoedelijke einddatum oktober 2008.
• Opvolging door regionale afgevaardigden RR
• Omschakeling van de gemeenten (van 1/12/2008 tot 

31/12/2009 ). Sommige gemeenten kiezen om sneller
in productie te gaan. 

• Pilootgemeenten voor leveranciers: eveneens sneller
in productie.

• Validatie van de testen in de nieuwe
productieomgeving ( ten laatste 1/12/2008 )
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Testen van de webservices

• Testen succesvol uitgevoerd (in testomgeving)
- CEVI;
- Schaubroeck;
- Stesud;
- Remmicom;
- Cipal.

• Test aan de gang
- Adehis.

• Pilootgemeenten worden voorbereid.
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Testen van de webservices

• Gemeenten met eigen toepassing :
- ANTWERPEN (DIGIPOLIS);
- CHARLEROI;
- LUIK termijn december 2009

EN COURS
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HARTELIJK DANK 
VOOR UW AANDACHT!
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