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Proefproject bestemd voor de ontwikkeling
van de toegangen tot het Rijksregister door
middel van het protocol TCP/IP
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Plan

. Inleiding
. De vordering van het proefproject
. Het testen van het prototype

. Het in productie brengen

. Evolutie naar een productiesysteem
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Inleiding

- Het starten van het project in januari 2006
- Beéindiging van het project in juni 2006
- QGebruik in de productie vanaf 9 september 2006
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Het testen van de infrastructuur voor het
proefproject

- 28 tx/sec (transacties 25) via de
webservices

- Gebruik van de website binnen het
Rijksregister voor de transacties 25 en 40
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Het in productie brengen van de Webservices

- Eerste transacties begin augustus

-  Test met de firma EDS

- Eerste gebruik van de webservices in de
productie door EDS voor de validatie van de
kandidatenlijsten voor de provincie-en
gemeenteraadsverkiezingen in het Vlaamse
Gewest.




)
[IBZ Proefproject TCP/IP Rijksregister

Evolutie naar een productiesysteem

- Andere transacties ontwikkelen voor de
Webservices

- De capaciteit vergroten om de last van

het Rijksregister te dragen

- Het systeem soepeler maken( veiligheid,
vermogen, ... )

- Progressieve migratie van de gebruikers

naar TCP/IP en het verlaten van het X25-

systeem

=» Het opmaken van een bestek tegen het m
einde van dit jaar o
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