


eID projecten

Overlegcomité van de gebruikers van het RR



Doelstelling

De aflevering van identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten mogelijk maken voor
personen die zich niet kunnen verplaatsen naar het gemeentehuis.

Oplossing

• Compacte mobiele kit : apparatuur voor Belpic geïntegreerd in een tablet



Tablet

Geïntegreerde randapparatuur voor Belpic:

• Vingerafdrukscanner 4+1 

• Camera

• Handtekeningscanner : touch screen

• Lezer MRZ/NFC (contactloze chip) 

• Lezer contactchip



Connectiviteit 

• Via het mobiele netwerk (3G/4G) afgescheiden van het internet 

• Beveiligde mobiele toegang tot het private netwerk van de gemeente via een specifieke 
verbinding

• Private APN: alleen de SIM-kaarten actief voor een gemeente hebben toegang tot de APN.

• De private APN is een sub-netwerk van het netwerk van de gemeente



Planning

• Integratie in Belpic werd afgerond eind oktober 2023

• Pre-piloot fase : 
• Eind november, gedurende 3 weken

• Deelname van 2 gemeenten : Leuze-en-Hainaut et Leuven

• Piloot fase :
• Zal gelanceerd worden na gunstige evaluatie van de pre-pilootfase in 5 bijkomende gemeenten : Brugge, Bergen, 

Luik, Antwerpen en Mechelen)

• Materiaal beschikbaar voor alle gemeenten eerste trimester 2024



Doelstelling

• Strijd tegen identiteitsfraude
 Morphing

 Look alike

• Administratieve vereenvoudiging

Implementatie

• Samenwerking tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Buitenlandse Zaken

• Het materiaal voor het live nemen van foto’s wordt ter beschikking gesteld van de gemeenten op 
vrijwillige basis

• Het materiaal zal aan de gemeenten geleverd worden door de FOD Buitenlandse Zaken

• Het live nemen van de foto zal worden geïntegreerd in Belpic



Oplossing

• High-definition camera

• Geïntegreerde verlichting met led-flits

• Foto wordt genomen in zittende positie

• Verstelbare zitting

• Het nemen van de foto wordt uitgevoerd van op het werkstation 

• Automatische verwerking van de originele foto volgens de ICAO normen



Planning

• Toewijzing van de markt voor de live enrollment: eind 2022

• Ontwikkelingen voor de integratie met Belpic afgerond: Q1 2023

• Pilootfase afgerond op 9/06/2023

• Opstart rollout: julie 2023
• Leveringen worden gecoördineerd door de FOD Buitenlandse Zaken

• Afgerond eind april 2024





• Huidige situatie Identiteitsdocument op papier

• Toekomst elektronische kaart

• Layout:
• EU-kaart: Europese burgers < 12 jaar

• nonEU- kaart:  inwoners van derder landen en familieleden van EU-burgers< 12 jaar

• Timing:
• In productiestelling Belpic: 2/12

• Opstart in de gemeenten: 15/01/2024



• Waarom?
• Einden van de ondersteuning door de leverancier

• Evolutie van Belpic naar java 17

Apparaat Te vervangen door Timing

Fujitsu Avision A6 et/ou live enrollment Februari 2025

Cogent CS 500 E Cogent CS 500 F December 2024

ARH Combosmart (S/N 11xxxxxx 
et 113xxxxx)

ARH Osmond December 2024



Questions?



w w w. i b z . b e

@ i b z b e


